@ Jyllinge Vandvaerk

Blpdgaring

Status september 2021




Ville livet ikke veere nemmere, hvig
vandveerket havde blgdgjort vandet?
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Baggrund og
formal

* P3 opfordring fra forbrugerne
* Undersgge muligheder og konsekvenser
* Gennemfgre afstemning

* Gennemfgre implementering
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Hvorfor

overhovedet
blgdggring?

FAMILIE PA FIRE VASKEMASKINE
En familie pa fire sparer samlet set ca. 500 kr. Forbruget af vaskemiddel halveres, ogvaske-

om ret ved et forbrug pa 120 m2 arligt, maskinens levetid farl=nges med S ar.
selvom vandet blwer lidt dyrere.

TOILET OGVARMTVANDSBEHOLDER RENGORINGSMIDLER OG SZEBE

Dit toilet og din varmtvandsbeholder holder Du reducerer dit samlede forbrug af sabe,

10 &rl=ngere. shampoo og reng@ringsmidler med ca. en

tredjedel.



Fravalgte metoder
(Elektro)Magnetisme Ultralyd PAS Elektrolyse

® Ingen malelig effg

Nanofilter Pellets Caprix
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Kendt fra
opvaske-
maskiner

Metode

=
.....

lonbytning

» Aktivere udfaeldning
med salt

Mest afpr@gvede metode

Anvendes
hyppigt i
industri sa
som fgdevare

Simple drift

Bruges pa
Tarnby og
Julesminde
vandvaerker

Kun tilsaetning af salt

Middel
spildevandsmaengde

@ger natrium indhold @ Jyllinge Vandveerk




Fakta

Bladgjort vand Blgdgjort vand afkalker Blgdt vand findes ogsa Magnesium binder til

el o s ek ' ikke rgr og naturhg.t (bare ikke pa kalken og vil ogsa blive
installationer Sjeelland) reduceret
Embedsleegen vurderer Central blgdggring er

Eneste anvendte

at blgedgegring ikke mere sikker, koster og T
udger en forurener en brgkdel af kem|I<raeI;ﬁ- Engeget
sundhedsrisiko husstands-blgdggring

*Geelder for den lokale vandkvalitet og med lokalt valgte metode




Gennemfgrte aktiviteter

* Entreret med radgiver
* Dialog med nabovandvaerk
* Dialog med kommune om krav og proces.

» Udarbejdelse af udbudsmateriale og
gennemfgrsel af licitation

* 3 flotte tilbud modtaget — stor tak til bydere
* Kriger valgt som total-leverandgr

* Udarbejdelse af forhands og endelig
ansggning til kommunen

* Myndighedstilladelse modtaget
* Leverandgr igangsat
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Myndighedsgodkendelse har taget laengere
tid end forudset.

Kommunen har gnsket grundig ansggning
/Andringer forud for forhandsgodkendelse hvilket har
kreevet gget radgiver indsats (60.000 kr.)

Anden og mere optimal saltopbevarings-
l@sning kan have mindre tid og pris
konsekvens. (Dog skgnnet udgiftsneutral)
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Opgaver fremadrettet

e Skaf finansiering

* Installere og indkgre anlaeg
* Informere forbrugere

* Erfaringsopsamling

Jyllinge Vandvaerk




Dato 02-02-2021

DINES JBRGENSEN CO. A/S Hovedtidsplan
KIRSEBZRALLE 9-11 for Sagnr. 16005
3400 HILLER@D etablering af blgdggringsanlaeg Ref. COR/MNM
Jyllinge Vandvaerk
HEEEEEEEEEEEEEEEEE NS NN EEEEEEEEEEEEEEE
Tidsplan 2021
Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober | November December
Rev. 3 s| 6| 7| 8| 9[10/11|12|13]14|15|16|17|18| 19| 20| 21|22(23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30| 31| 32| 33| 34| 35| 36| 37| 38| 39| 40| 41| 42| 43| 44| 45| 46| 47| 48| 49| 50| 51| 52
|Fase 1
Forhandsaftaler med Novafos

Forhandsaftaler med kommune
Godkendelse af fremdriftsrapport

JFase2
Udarbejdelse af udbudsmateriale

Udbud, besigtigelse og indhentning af tilbud
JEvaluering og kontraktforhandlinger
Jindstilling og kontrakt

Godkendelse af fremdriftsrapport

Generalforsamling

Hoved-
Entreprengrens projektering

) Suplerende ansggning til RK

t I d S p | a n Godkendelse af entreprengrs projektmateriale
JKontrol af ansggninger §21.

Myndighedsbehandling principiel behandling

Myndighedsbehandling endelig inkl. hgring

Tilrettet aftale om ngdforsyning med Novafos
Godkendelse af fremdriftsrapport

|Fase 4

Produktion af anlag

Udfgrelse af anlaeg ps vandvaerk

|Indkering

IBng ledelse, 6 mader/tilsyn af 7 timer pr. gang
@konomistyring

[kontrol af entreprengrens KS

Aflevering og mangelgennemgang inkl. drift
Godkendelse af fremdriftsrapport

Myndighed

Bygherre

1 ars eftersyn uge 47 2022




yllinge Vandvaerk Etablering af biedgeringsaniag
id Opgavetil Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato
oktober november december januar februar marts
3940 41 42 43 44 45 46 47/48/4950/51/52/1 /2 3|4|/5 6 78 91011121}
1 2 Myndighedsbehandling 50 dage fr 21-10-08 to 21-12-16 v v
2 B Procestilladelse, endelig - frist for kiager 0 dage fr 21-10-08 fr 21-10-08 #,10-08
3 B Detailprojektering 50dage  fr21-10-08 to21-12-16 L ~
4 2 Projektgennemgangsmode 0 dage fr 21-10-08 fr 21-10-08 +10-08
s 3 Detailprojektering 45 dage fr 21-10-08 to 21-12-09 _—
6 [ Granskning og godkendelse af detailprojekt 10 dage fr 21-12-03 to 21-12-16 —
7 B Anlzgsperiode 8ldage  fr21-10-08 fr22-02-11 - v
8 B Indkeb LEVERINGSTIDER SKAL KONFIRMERES ENDELIGT AF 50 dage fr 21-10-08 to 21-12-16 v v
LEVERAND@RER VED ORDREAFGIVELSE

9 = Indkgh - ionbytteranleg GRUNBECK S0dage  fr21-10-08 1021-12-16 | D
10 2 Indk@b - UV-anlaeg ULTRAQUA 40 dage fr 21-10-22 to 21-12-16 ——,
1n 2 Indkgb - pumper GRUNDFOS 20 dage fr 21-11-19 to 21-12-16 =
12 2 Indkgb - beholderanlag - FORUDSZTTES DETAIL 30 dage fr 21-11-05 to 21-12-16 — a4

PROJEKTERET VED PLACERING | NEDLAGTE

ENTEOVIINAMACD
13 2 Indkgb - instrumenter LENNTECH M.FL. 40dage  fr21-10-22 1t021-12-16 —_—
14 ‘?. Indkgb - r@r og ventiler 20 dage fr 21-11-19 to 21-12-16 [
15 2 Montage- og ombygningsarbejder 36 dage fr21-12-10 fr 22-02-11 - v
16 [ Etablering af byggeplads og midlertidige arrangementer 6 dage fr 21-12-10 fr 21-12-17 [ - —
17 [ Montagearbejder - rgr og maskiner 25 dage ma 22-01-03 fr 22-02-04
18 3 Ombygning af nedlagte filterkummer til saltlager (Dansk 20 dage ma 22-01-03 fr 22-01-28

Plast). LEVERINGSTID SKAL OPLYSES SAMMEN MED

ENDELIGT TILBUD PA ARBEJDERNE
19 [ Maontagearbejder - el- og signalkabler samt instrumenter 10 dage ma 22-01-31 fr 22-02-11 P
20 2 Idriftsatningsperiode 10dage  ma 22-02-14 fr 22.02-25 —
n 3 Omkobling til eksisterende ror S dage ma 22-02-14 fr 22-02-18
2 2 SAT-test m.m. 10dage  ma22-02-14 fr 22-02-25 -—
3 2 Anlagsteknisk aflevering 0 dage ma 22-02-28 ma 22-02-28 0/9?"25\
u 2 Aflevering Odage  ma22-02-28 ma 22-02-28 Yoz-za )
s 3 Indkeringsperiode 11dage  ti22-03-01 ti22-03-15 ——
% 2 Indkering 10dage  ti22-03-01 ma22-03-14 —
27 B Procesteknisk aflevering 0 dage ti 22-03-15  ti 22-03-15

Marts 2022*

* Usikker da leveringstid ikke er bekraeftet af alle leverandgrer. Der er p.t. udfordringer
grundet COVID, Suez og efterspgrgsel (f.eks. pa Tryktransducer)




Tabel 2: Vejledende vandkvalitet for og efter bladgering pd Jyllinge Vandvaerk
Parameter Enhed | Rentvand for Bledgjort vand Blandet vand (bled-

bledgering gjort + bypass) til

10H

Calcium mg/l 122 <1 59
Magnesium | mg/l 15 <1 7.3
Bikarbonat mg/l 304 304 304
Natrium mg/1 16 184 103
Sulfat mg/] 80 80 80
Klorid mg/1 44 44 44
pH - 7,80 7.8 7.8
Hardhed ‘dH 20,5 <1 10
CCPPyo! mg/] 43 -20 17
CCPPs? mg/1 127 - 80
LSP - 0,68 -1.9 0,34 . . .
J————— 057 057 0.57 Hgring — Styrelsen for Patientsikkerhed

! Kalkfaeldningspotentiale ved 10 C

Bt e el e s0 Tt thstrahes <O me/ Styrelsen for Patientsikkerhed har i mail af 17. august

* Korrosionsindeks - anbefales <101 rentvand 2021 udtalt, at “de vurderer, at den samlede
sundhedsmeessige effekt af blgdggaring af drikkevandet er
begreenset. Dette skyldes primeert et hgjt mineralindtag
gennem kosten, hvorfor mineralindtaget fra drikkevand

ikke anses som at vaere afggrende for sundheden.”
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