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Baggrund og Baggrund og Baggrund og Baggrund og 
formålformålformålformål

• På opfordring fra forbrugerne

• Undersøge muligheder og konsekvenser

• Gennemføre afstemning

• Gennemføre implementering



Hvorfor
overhovedet
blødgøring?



Gennemførte aktiviteter

• Myndighedstilladelse til blødgøring (sep)

• Høring om udledningstilladelse (okt-dec)

• Byggefinansiering afklaret (okt)  

• Leverandør endelig igangsat (jan)

• Materialer bestilt (jan)

• Undersøgelse af alternativ 
saltopbevaring (feb)



Ændringer Ændringer Ændringer Ændringer 
(siden sidst)(siden sidst)(siden sidst)(siden sidst)

Ny udledningstilladelse påkrævet af 
myndighed – forsinket projektet 3 mdr.

Global varemangel givet længere 
leveringstid

Anden og mere optimal saltopbevarings-
løsning har en mindre pris konsekvens.
(ca. 60.000 kr.) 



Opgaver fremadrettetOpgaver fremadrettetOpgaver fremadrettetOpgaver fremadrettet

• Installere og indkøre anlæg  

• Informere forbrugere

• Erfaringsopsamling



Fase 4

*Usikkerhed om myndighedsgodkendelsesprocessen

Efteråret 2022*



Høring – Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed har i mail af 17. august 

2021 udtalt, at ”de vurderer, at den samlede 

sundhedsmæssige effekt af blødgøring af drikkevandet er 

begrænset. Dette skyldes primært et højt mineralindtag 

gennem kosten, hvorfor mineralindtaget fra drikkevand 

ikke anses som at være afgørende for sundheden.”


